

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بیت

گزارش پیشرفت مرحله دوم

طرح تامین سرمایه جهت خرید لیفتراک ۳،۵۰۷ تن از مدل های کوماتسو و تویوتا
شرکت راه گستر کلو ت سازه (سهامی خاص)

مشخصات کلی طرح:

عنوان	شرح
نام شرکت	راه گستر کلو ت سازه (سهامی خاص)
نام طرح	طرح تامین سرمایه جهت خرید لیفتراک ۳،۵۰۷ تن از مدل های کوماتسو و تویوتا
نماد طرح	کارو کلو ت
حسابرس	حسابرسی اطهر
مبلغ تامین مالی شده	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ اخذ نماد	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
تاریخ لانچ طرح	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
تاریخ واریز مبلغ به حساب متقاضی	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
تاریخ شروع اجرای طرح	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
عنوان گزارش	گزارش پیشرفت مرحله دوم
طول دوره گزارش	سه ماهه دوم
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۵/۰۳
شرح	موضوع فعالیت شرکت راه گستر کلو ت سازه، واردات، صادرات، خرید و فروش انواع ماشین آلات صنعتی کشاورزی و راه سازی و معدنی، انجام کلیه پروژه های صنعتی و راه سازی معدنی و کشاورزی اجرای ای بی سی، اجرای کلیه پروژه های مربوط به تأمین ماشین آلات صنعتی راه سازی معدنی و کشاورزی، اجرای پروژه های ساختمانی صنعتی و راه سازی، اجرای پروژه های حمل و نقل و صدور بارنامه در زمینه های صنعتی معدنی راه سازی و کشاورزی، راه اندازی و اخذ مجوز از موسسات ذی صلاح جهت رتبه بندی و اخذ مجوزات لازم در خصوص تبدیل شدن به شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی، اجرای انواع پروژه های خاک برداری خاک ریزی احداث جاده استاندارد راه و پاند و فعالیت در زمینه پروژه های صنعتی و معدنی (به جز نفت، گاز و پتروشیمی)، اجرا و احداث پروژه های ساختمانی اعم از ساخت واحد صنعتی و مسکونی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط می باشد.

نوا فرینان مدیر عامل
کارتابل
۶۳۷۵۲۹۱
کارتابل

مجلس شورای اسلامی
کمیسیون تخصصی
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون تخصصی

راه گستر کلو ت سازه
شماره ثبت ۱۸۸۶۹
راه گستر کلو ت سازه

کرمان، شهرستان کرمان، بخش مرکزی، شهر کرمان، گلدشت، کوچه ۳۳، کوچه ۳۱، پلاک ۳۰، طبقه همکف

کد پستی: ۷۴۱۷۶۴۵۱۵۱ شماره ثبت: ۱۸۸۶۹

شماره:

تاریخ:

پیوست:

وضعیت فیزیکی طرح:

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۲۵٪	۵۰٪		

تعهدات متقاضی:

اینجانب رضا آراسته با سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت راه گستر کلو ت سازه به عنوان متقاضی (سرمایه پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی کارمیه و تامین کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه‌پذیر می‌باشد. اسناد رسمی و معتبر برای هزینه‌ها و درآمدهای این گزارش در پایان طرح همراه با مهر و امضای شرکت به عامل تحویل خواهد شد.

اظهار نظر عامل:

گزارش اظهارنظر توسط سرمایه‌پذیر ارائه شده است. بر این اساس عامل به مسئله‌ای که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد یا گزارشی خلاف مفاد گزارش برخورد نکرده است. مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است. سرمایه‌پذیر در خصوص ادعاهای ذکر شده متعهد بوده و موظف به ارائه مستندات رسمی و معتبر برای تهیه گزارش پایانی است.

اظهار نظر نهاد مالی ناظر:

گزارش اظهارنظر توسط سرمایه‌پذیر ارائه شده است. بر این اساس نهاد مالی ناظر به مسئله‌ای که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد یا گزارشی خلاف مفاد گزارش برخورد نکرده است. مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است. سرمایه‌پذیر در خصوص ادعاهای ذکر شده متعهد بوده و موظف به ارائه مستندات رسمی و معتبر برای تهیه گزارش پایانی است.

عامل
نوا فریتان مدیر عامل
شماره ثبت: ۶۲۷۵۲۹

دایرانی
نهاد مالی ناظر
شماره ثبت: ۱۴۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰

راه گستر کلو ت سازه سرمایه‌پذیر
شماره ثبت: ۱۸۸۶۹
راه گستر کلو ت سازه

کرمان، شهرستان کرمان، بخش مرکزی، شهر کرمان، گلدشت، کوچه ۳۳، کوچه ۳۱، پلاک ۳۰، طبقه همکف

شماره:
تاریخ:
پیوست:

وضعیت عملکرد در مرحله دوم:

اقدامات صورت گرفته توسط سرمایه پذیر در مرحله دوم به شرح زیر است:

عنوان	شرح اقدام
به کارگیری لیفتراک های تامین شده	اجاره دادن لیفتراک ها و مشارکت در امور راه سازی و پیمانکاری

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۰.۵۶۶	۴۰.۵۶۶		
بیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۴۰.۵۶۶	۸۱.۱۳۲		
درآمدهای واقعی	۴۰.۵۶۶	۴۰.۵۶۶		
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۰.۵۶۶	۸۱.۱۳۲		
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۲.۰۰۴	۹۵۵		
بیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۰۲.۰۰۴	۱۰۲.۹۵۹		
هزینه های واقعی	۱۰۲.۰۰۴	۹۵۵		
هزینه های واقعی تجمعی	۱۰۲.۰۰۴	۱۰۲.۹۵۹		

کارگاه
نواقرینان / مرکز خدمات سرمایه پذیر
شماره ثبت: ۱۸۸۶۹
شماره ثبت: ۱۸۸۶۹

بازار مالی
مشاور سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۱۸۸۶۹
شماره ثبت: ۱۸۸۶۹

راه گستر کلو ت سازه
شماره ثبت: ۱۸۸۶۹ سرمایه پذیر
شماره ثبت: ۱۸۸۶۹

کرمان، شهرستان کرمان، بخش مرکزی، شهر کرمان، گلدشت، کوچه ۳۳، کوچه ۳۱، پلاک ۳۰، طبقه همکف