

گزارش پیشرفت مرحله دوم

طرح تامین سرمایه در گردش جهت تامین فروسیلیس ۶۰-۱۰ به عنوان مواد اولیه فولادسازی برای تولید آلیاژهای نشکن شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)

مشخصات کلی طرح:

عنوان	شرح
نام شرکت	انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت تامین فروسیلیس ۶۰-۱۰ به عنوان مواد اولیه فولادسازی برای تولید آلیاژهای نشکن
نماد طرح	کارمافرو
حسابرس	حسابرسی اطهر
مبلغ تامین مالی شده	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ اخذ نماد	۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تاریخ لانچ طرح	۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تاریخ واریز مبلغ به حساب متقاضی	۱۴۰۴/۰۴/۲۹
تاریخ شروع اجرای طرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
عنوان گزارش	گزارش پیشرفت مرحله دوم
طول دوره گزارش	سه ماهه دوم
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شرح	شرکت انرژی و معدن سیمیا در زمینه واردات و صادرات و بازرگانی فروآلیاژها، مواد معدنی، مواد کربنی و تجهیزات معدنی فعالیت دارد. این شرکت با بررسی و نیازسنجی بازار در نظر دارد اقدام به توسعه خرید و فروش فروسیلیس برای صنایع فولادسازی کند. فروسیلیس در صنعت فولادسازی برای اکسیژن زدایی و آلیاژسازی در فولادها و در صنعت چدن ریزی برای افزایش مقاومت و در صنعت ریخته گری برای بهبود ویژگی های مکانیکی قطعات کاربرد دارد. همچنین در ساخت الکتروود های جوشکاری، تولید فروآلیاژهای دیگر نیز کاربرد دارد که البته در این طرح به طور خاص تمرکز بر صنایع فولادی می باشد.

عامل
کارمافرو
نوافرینان مدیر عامل کار و سرمایه (کارمافرو)

SIMIA
انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
سرمایه پذیر ثبت: ۵۹۵۹۴۵
سپدآوردان کارآمد

شرکت انرژی و معدن سیمیا

۶۲۲ ۹۶۸۸ ۰۹۱۲ شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵ کد پستی: ۱۹۸۱۱۱۹۸۵۱

سعدت آباد، بلوار شهید منفرد نیکی، خیابان گل گشت، پلاک ۲/۱، طبقه ۲، واحد ۴

وضعیت عملکرد در مرحله دوم:

اقدامات صورت گرفته توسط سرمایه پذیر در مرحله دوم به شرح زیر است:

عنوان	شرح اقدام
تامین فروسیلیس	خرید و فروش فروسیلیس ۶۰-۱۰ به عنوان مواد اولیه فولادسازی برای تولید آلیاژهای نشکن

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۳۵,۸۶۴	۲۳۵,۸۶۴		
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۲۳۵,۸۶۴	۴۷۱,۷۲۸		
درآمدهای واقعی	۲۳۰,۲۸۰	۲۳۱,۴۲۰		
درآمدهای واقعی تجمیعی	۲۳۰,۲۸۰	۴۶۱,۷۰۰		
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۲۳,۶۹۸	۲۲۳,۶۶۰		
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۲۲۳,۶۹۸	۴۴۷,۳۵۸		
هزینه‌های واقعی	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمیعی	۲۰۲,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰		


 انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

عامل
 نوافرینان مدیریت کار و سرمایه (کارماید)

نهاد مالی ناظر
 سید کاظم کارآمد

سرمایه پذیر

شرکت انرژی و معدن سیمیا

۵۹۵۹۴۵ شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵ کد پستی: ۱۹۸۱۱۱۹۸۵۱

سعادت آباد، بلوار شهید منفرد نیاکی، خیابان گل گشت، پلاک ۲/۱، طبقه ۲، واحد ۴

وضعیت فیزیکی طرح:

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۲۵٪	۵۰٪		

تعهدات متقاضی:

اینجانب علی فرخی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت انرژی و معدن سیمیا به عنوان متقاضی (سرمایه پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی کارآمد کرداد و تامین کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه‌پذیر می‌باشد. اسناد رسمی و معتبر برای هزینه‌ها و درآمدهای این گزارش در پایان طرح همراه با مهر و امضای شرکت به عامل تحویل خواهد شد.

اظهار نظر عامل:

گزارش اظهاریه توسط سرمایه‌پذیر ارائه شده است. بر این اساس عامل به مسئله‌ای که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد یا گزارشی خلاف مفاد گزارش برخورد نکرده است. مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است. سرمایه‌پذیر در خصوص ادعاهای ذکر شده متعهد بوده و موظف به ارائه مستندات رسمی و معتبر برای تهیه گزارش پایانی است.



انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

نهاد مالی ناظر
 سیدگرجان کارآمد

سرمایه‌پذیر

شرکت انرژی و معدن سیمیا

۶۲۲ ۹۶۸۸ ۰۹۱۲ شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵ کدپستی: ۱۹۸۱۱۱۹۸۵۱

سعدت‌آباد، بلوار شهید منفرد نیکی، خیابان گل‌گشت، پلاک ۲/۱، طبقه ۲، واحد ۴

عامل
 کارمیه
 نوآفرینان مدیریت کار و سرمایه (کارمیه)