

گزارش پیشرفت مرحله اول

طرح تامین سرمایه در گردش جهت تامین فروسیلیس ۶۰-۱۰ به عنوان مواد اولیه فولادسازی برای تولید آلیاژهای نشکن شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)

مشخصات کلی طرح:

عنوان	شرح
نام شرکت	انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت تامین فروسیلیس ۶۰-۱۰ به عنوان مواد اولیه فولادسازی برای تولید آلیاژهای نشکن
نماد طرح	کارمافرو
حسابرس	حسابرسی اطهر
مبلغ تامین مالی شده	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ اخذ نماد	۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تاریخ لانچ طرح	۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تاریخ واریز مبلغ به حساب متقاضی	۱۴۰۴/۰۴/۲۹
تاریخ شروع اجرای طرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
عنوان گزارش	گزارش پیشرفت مرحله اول
طول دوره گزارش	سه ماهه اول
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
شرح	شرکت انرژی و معدن سیمیا در زمینه واردات و صادرات و بازرگانی فروآلیاژها، مواد معدنی، مواد کربنی و تجهیزات معدنی فعالیت دارد. این شرکت با بررسی و نیازسنجی بازار در نظر دارد اقدام به توسعه خرید و فروش فروسیلیس برای صنایع فولادسازی کند. فروسیلیس در صنعت فولادسازی برای اکسیژن زدایی و آلیاژسازی در فولادها و در صنعت چدن ریزی برای افزایش مقاومت و در صنعت ریخته گری برای بهبود ویژگی های مکانیکی قطعات کاربرد دارد. همچنین در ساخت الکتروود های جوشکاری، تولید فروآلیاژهای دیگر نیز کاربرد دارد که البته در این طرح به طور خاص تمرکز بر صنایع فولادی می باشد.

عامل کارمایه
KARMAYE
نوا فرنان مدیریت کار و سرمایه (کارمایه)
۶۳۷۵۳۵

Ms-
Karmayee

نهاد مالی ناظر
سید کرمان کارمایه
رئیس هیئت مدیره

SIMIA
انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵ کد پستی: ۱۹۸۱۱۱۹۸۵۱
شرکت انرژی و معدن سیمیا
۰۹۱۲ ۹۶۸۸ ۶۲۲
سعدت آباد، بلوار شهید منفرد لیاکی، خیابان گل گشت، پلاک ۲/۱، طبقه ۲، واحد ۴

وضعیت عملکرد در مرحله اول:

اقدامات صورت گرفته توسط سرمایه پذیر در مرحله اول به شرح زیر است:

شرح اقدام	عنوان
خرید و فروش فروسیلیس ۶۰-۱۰ به عنوان مواد اولیه فولادسازی برای تولید آلیاژهای نشکن	تامین فروسیلیس

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۳۵,۸۶۴			
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۲۳۵,۸۶۴			
درآمدهای واقعی	۲۳۰,۲۸۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۳۰,۲۸۰			
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۲۳,۶۹۸			
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۲۲۳,۶۹۸			
هزینه‌های واقعی	۲۰۲,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۲,۰۰۰			

